This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

9a198d00dd5e13cbc6dd6cf300e5a9c7fe9a22ab22bcb136dae1d4b8bde75f1d

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

NOTA DINAS

NOMOR: PR.02.08/II.1/700/2021

Yth.	:	Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Dari	:	Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Hal	:	Notulen Rapat Pembahasan PHLN Pengembangan Layanan Kanker
Tanggal	:	07 April 2021

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan pembahasan dan koordinasi perencanaan Pinjaman Hutang Luar Negeri (PHLN) pada hari Selasa – Kamis tanggal 30 Maret – 1 April 2021 di Bekasi, ada beberapa rekomendasi perbaikan atas proposal Pengembangan Pelayanan Kanker Terpadu RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten, sehingga untuk menyempurnakan proposal tersebut diadakan rapat pembahasan PHLN Pengembangan Layanan Kanker yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 April 2021 di Ruang Rapat Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami sampaikan notulen Rapat Pembahasan PHLN Pengembangan Layanan Kanker RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten. Adapun undangan, daftar hadir, dan notulen terlampir.

Demikan kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Ibu Direktur Utama, kami sampaikan terima kasih.

Ni Ketut Rupini, SH, MARS

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE. (1/1)

NOTULEN RAPAT
PEMBAHASAN PINJAMAN HUTANG LUAR NEGERI (PHLN)
PENGEMBANGAN PELAYANAN KANKER TERPADU

I. Pelaksanaan

Hari, Tanggal : Senin, 5 April 2021
Waktu : 14.00 WIB s/d 16.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN
Agenda : Rapat Pembahasan PHLN Pengembangan Layanan Kanker
Pimpinan Rapat : Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN
Peserta : 13 Orang (Daftar Hadir terlampir)

II. Pembahasan

NO	REKOMENDASI	PEMBAHASAN	RTL	TARGET	PIC
1	Mencantumkan data jumlah dan jenis kasus pasien kanker yang dirujuk atau yang tidak bisa dilayani di RSST (data tersebut dapat dijadikan sebagai latar belakang)	Data jumlah & jenis kasus pasien kanker di RSST selama periode 3 tahun terakhir: a. dirujuk untuk Kemoterapi, b. dirujuk untuk radioterapi, *Dilengkapi dengan permintaan data kasus kanker di wilayah regional BPJS Kab Klaten/ Boyolali.	1. Menyiapkan data kunjungan pasien kanker di RSST tahun 2018-2020 2. Mengirimkan surat ke BPJS permintaan data pasien kanker di Klaten dan sekitarnya tahun 2018-2020 dan waktu tunggu pasien kanker di RS Sardjito, RS Moewardi, dan RS Kariadi 3. Bersurat ke FK UGM yang memiliki data center pasien kanker di Wilayah Jogja dan sekitarnya	9 April 2021 8 April 2021 8 April 2021	IRM Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
2	Simulasi perhitungan IRR dan BEP dengan maksimal BEP 8 tahun	Simulasikan perhitungan IRR dan berapa lama pinjaman ini dapat balik modal/ perhitungan BEP *(break event point)* walaupun nanti yang membayar dari Negara. Diharapkan jangka waktu BEP dapat berlangsung selama 8 (delapan) tahun.	1. Bagian Akuntansi menyiapkan perhitungan IRR dan BEP 2. Koordinasi dengan Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan untuk melengkapi data yang dibutuhkan yaitu jumlah pasien, tarif tindakan dsb	2 Minggu setelah mendapat data dukung dari Pelayanan	Bagian Akuntansi dan Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
3	Berkoordinasi dengan RS Kanker Dharmais terkait penetapan strata / tingkat rujukan	RSST melakukan koordinasi dgn RS Kanker Dharmais (RSKD) untuk penetapan kepastian tingkat / Strata dari sistem rujukan kanker nasional & merancang kerjasama dalam hal pelayanan, pendidikan, pelatihan & penelitian. Direktur PKB sudah sempat diskusikan dengan drg.Yuni Kabag perencanaan RSKD, bagaimana langkah-langkah selanjutnya.	1. Mengirimkan surat ke RS Kanker Dharmais terkait penetapan strata tingkat rujukan (*self assessment* RSST saat ini berada di strata 1 yaitu RS Rujukan Regional) 2. Mengirimkan surat ke RS Kanker Dharmais terkait kerjasama pendidikan dan pelatihan	8 April 2021 8 April 2021	Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan Bag Diklit

NO	REKOMENDASI	PEMBAHASAN	RTL	TARGET	PIC
4	Memastikan Dokumen AMDAL & ANDALALIN sudah sesuai kelayakan yang berlaku	Konsultasi ke Lingkungan Hidup apakah dokumen AMDAL dan ANDALALIN sudah cukup, masih sesuai dan masih relevan karena ada perubahan peraturan regulasi baru serta memastikan perizinannya dan antisipasi adanya penambahan TT (pada dokumen AMDAL jumlah TT sebanyak 523 TT saat ini 440 TT).	1. Melakukan konsultasi ke Lingkupan Hidup terkait AMDAL dan ANDALALIN 2. Melakukan *re-evaluasi* apakah dokumen AMDAL & AMDALALIN yang sudah kita punya sudah sesuai untuk pembangunan Gedung Layanan Onko Center.	Tentatif	Instalasi Sanitasi
5	Dari pendekatan competitor, RSST berada diantara RS besar (RSS dan RSDK)	Dalam proposal kita menjadikan RSS & RSDK sebagai inspirator & motivator dengan market share " penyangga pasien Klaten & 8 kab/kota" yg memiliki akses strategis justru ke RSST. Lebih diperdalam dari sisi kolaborasinya termasuk dengan institusi pendidikan. Penguatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan.	1. Menambahkan rencana kolaborasi dengan RSS, RSDK dan institusi Pendidikan dalam hal pelayanan kanker 2. Penguatan Pelayanan, pendidikan dan pelatihan terkait pelayanan Kanker	Tentatif	Bidang Pelayanan Medik dan keperawatan dan Bagian Diklit
6	Kepastian biaya pendamping dari sumber dana BLU	Perlu kepastian biaya pendamping dari BLU minimal 20% dari usulan anggaran. Untuk dana pendampingan ini sesuai proposal untuk pemenuhan kebutuhan non medis, pengembangan SDM & pemenuhan SDM.	Menyiapkan biaya pendamping dari sumber dana BLU	Tentatif	Bag Anggaran
7	Dilengkapi dengan Video Animasi DED gedung	Dari 7 RS, yang telah menampilkan animasi DED sebanyak 4 (empat) RS sedangkan yang belum menampilkan ada 3 (tiga) RS yaitu RS Adam Malik, RS Fatmawati, dan RSST. Video animasi DED segera dibuatkan , sehingga ada gambaran lebih jelas atas DEDnya.	Membuat video animasi DED lengkap per lantai	3 hari (9 April 2021)	IPSRS
8	Mitigasi resiko menampilkan resiko ketersediaan sumber daya listrik, air dan telekomunikasi dan pemeliharaan sarpras.	Mitigasi Risiko belum signifikan dengan kebutuhan, yang belum dimunculkan risiko Sumber Daya Listrik, Air, Telepon, dan pemeliharaan yang berdampak pada keuangan. Ditambahkan risiko rawan bencana bagaimana *emergency preparedness* dan risiko radiasi	Melengkapi dan merevisi mitigasi risiko sesuai dengan rekomendasi	7 April 2021	SPI
9	Dari Fasyankes, untuk alkes yang dibutuhkan akan didesk dan kemungkinan diadakan secara konsolidasi	Setelah proses PHLN disetujui rencana dari Fasyankes untuk Alkes nya akan dilakukan pengadaan dengan proses konsolidasi	Menyiapkan data dukung rencana pengadaan dengan proses konsolidasi	Tentatif	Tim Pendukung PPK, Bidang Pelayanan Penunjang

NO	REKOMENDASI	PEMBAHASAN	RTL	TARGET	PIC
10	*Demolish* bangunan	Menyiapkan proses *demolish* bangunan dan pasca huni	1. Usulan proses penghapusan asset (demolish) ke KPKNL 2. Dokumen pasca huni akan segera disiapkan jika sudah dipastikan *demolishnya*	Tentatif	Bagian Akuntasi IPSRS dan Bagian Umum
11	SK Tim Onkologi	Merevisi SK Tim Onkologi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan karena yang bergerak dan terlibat dari proses PHLN sampai selesai pembangunan adalah Tim Onkologi	Membuat surat usulan revisi SK Tim Onkologi	9 April 2021	Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
12	Proses saat ini *"Blue Book"*	Saat ini, telah terdaftar 7 (tujuh) RS termasuk RSST walaupun masih kategori *"Blue Book"* masih perlu berproses lagi untuk sampai menjadi *"Green Book"*. Proses mendesak untuk RSST, agar dapat menyempurnakan proposal, selanjutnya menunggu jadwal pemaparan di hadapan Bapak Menteri Kesehatan	1. Segera mengkoordinasikan dan memproses revisi serta menyempurnakan proposal sesuai dengan rekomendasi 2. Memintakan check list kriteria item untuk menjadi "green book" ke Panitia (Bagian PI Ditjen Yankes)	Maksimal sebelum jadwal paparan di hadapan Bapak Menkes	Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Klaten, 7 April 2021
Kabag Perencanaan dan Evaluasi

Rohmiyati, SE
NIP 196802261998032002

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

Nomor : UM.01.02/ II/ / 2021 05 April 2021
Sifat : Biasa
Hal : Undangan

Yth. (terlampir)
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Dengan ini mengharap kehadiran Bapak / Ibu di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro pada rapat koordinasi yang akan diselenggarakan pada :

hari, tanggal	: Senin, 05 April 2021
waktu	: pukul 14.00- Selesai
tempat	: Ruang Rapat Direktur PKB
Agenda	: Rapat Pembahasan Perencanaan Pinjaman Luar Negri (Pengembangan Pelayanan Kanker)

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/ Ibu/ Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN

Ni Ketut Rupini, SH,MARS
NIP. 196807241994032002

Lampiran : Daftar Hadir
Nomor : UM.01.02/ II/ / 2021
Tanggal : 05 April 2021

DAFTAR HADIR PEJABAT YANG DI UNDANG

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
			Undangan	Hadir
1.	dr. Juli Purnomo, SP.P, MPH	Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	1	1
2.	Ni Ketut Rupini, SH, MARS.	Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN	2	2
3.	dr. Obrin Parulian, M.Kes	Direktur SDM, Pendidikan dan Umum	3	3
4.	drg. Retno Dyah P, MMR	Ka. SPI	4	4
5.	dr. Puska Primi Ardini, Sp.OG (K)	Ka. Bidang Pelayanan dan Keperawatan	5	5
6.	Sri Suparti, S.Kep.Ns, M.Kep, CWCS	Ka. Bidang Pelayanan Penunjang	6	6
7.	dr. Raden Aryo Nindito, Sp.B.(K) Onk	Ka. Tim Onkologi	7	7
8.	dr. Suharyanto, MPH	Ka. IRM	8	8
9.	Kasino, SE, MM	Ka. Bagian Anggaran	9	9
10.	Rohmiyati, SE	Ka. BagianPerencanaan dan Evaluasi	10	10
11.	Suyatno, SE.Akt, MM	Ka. Bagian Akuntansi dan BMN	11	11
12.	dr. Lucky Taufika Yuhedi, Sp. Onk. Rad	Ka. Instalasi Radiologi	12	12
13	Widiatmono Wibowo, SE	Kasubag PP	13. Cuti	13. Cuti
14.	Christiana Sri A., S.Kep, MPH	Ka. Tim Pendukung PPK Non Konstruksi	14.	14.
15.	Rumi Saryati, S.Kep.Ns	Ka. Tim Pendukung PPK Konstruksi	15.	15.
16.	Noviana Tri Rahayu, ST	Plt. Ka. IPSRS	16.	16.
17.	Arinindya Bicul. N, SE	Staf Subbag PP	17.	17.
18				